

dotyczy postępowania na: „BUDOWĘ MOSTU W MIEJSCOWOŚCI DŻWIRZYNO NA KANALE RESKO NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 0152 Z MRZEŻYNO-DŻWIRZYNO-KOŁOBRZEG”

Zestaw nr 1 (pismo z dnia 12.04.20010)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 12.04.2010 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie SIWZ do powyższego postępowania (pełna treść zapytania została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.zdp.kolobrzeg.pl).

W odpowiedzi informujemy :

Zamawiający nie planuje możliwości przesunięcia terminu realizacji zadania ponieważ przekroczenie powyższego terminu oddania obiektu do użytkowania do **19 listopada 2010 r.** będzie skutkowało konsekwencjami finansowymi dla Zamawiającego (utrata dofinansowania ze źródeł zewnętrznych) , co może mieć bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wyjątkowych (w tym wskazanych w pkt 19, ppkt 1-3 i 5 SIWZ np złe warunki atmosferyczne, ale rozumiane jako klęska żywiołowa), w pełni nie zawinionych przez Wykonawcę, nie wynikających m.in. z nienależytej z jego strony staranności w prowadzeniu robót lub złego ich planowania, decyzje finansowe o wynagrodzeniu i karach umownych będą zapadać zgodnie z umową (projekt załączony do SIWZ) pomiędzy stronami w szczególności zapisy § 8, 9 i 14 oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Wykonawca w powyższej sytuacji musi być wolny od zarzutu niestaranności, niewłaściwego prowadzenia prac budowlanych, niedokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową celem skutecznego zaplanowania i realizacji robót.

O skuteczności powyższych przesłanek muszą decydować wspólnie Zamawiający, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawca robót, bądź też właściwy dla sprawy organ sądowy, tak by w sposób obiektywny udowodnić konieczność wstrzymania lub opóźnienia prac z przyczyn niewynikających z winy samego Wykonawcy.