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                                 K-g 18.12.2009 r.

       

dotyczy postępowania na:  „Rozbudowę ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu  - odcinek 
od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu”. 

       
Zestaw  nr  3 (pismo z dnia 17.12.2009)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  Dz.  U.  z  2007  nr  223,  poz.  1655  zmiany  Dz.  U.  Z  2008  r.  nr  171,  poz.  1058 
zawiadamiamy,  że  w  dniu  17.12.2009  r.  wpłynęło  zapytanie  do  SIWZ  do  powyższego 
postępowania  (pełna  treść  zapytania  została  zamieszczona  na  stronie  Zamawiającego 
www.zdp.kolobrzeg.pl).

W odpowiedzi informujemy :

Ad. 1, §5:
-  ust.1 pkt 2:
Obowiązek Wykonawcy sprawdzenia dostarczonej dokumentacji ma na celu nie tylko stwierdzenie, 

czy Zamawiający przekazał  ją Wykonawcy w całości.  Zgodnie bowiem z art. 651 kc, jeżeli  dostarczona 
przez  inwestora  dokumentacja  nie  nadaje  się  do  prawidłowego  wykonania  robót  albo  jeżeli  zajdą  inne 
okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie 
zawiadomić  o  tym  inwestora.  Wykonanie  powyższego  obowiązku  nie  jest  możliwe  bez  sprawdzenia 
dokumentacji. 

Zaznaczamy,  że  nie  chodzi  o  sytuacje,  w  których  stwierdzenie  nieprawidłowości  dostarczonej 
dokumentacji wymaga wysoko wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu projektowania.  

Zapis pozostaje bez zmiany.

Ad. 2, §5, ust.2:
Zgadzamy  się,  że  Wykonawca  nie  może  mieć  wiedzy  jakimi  informacjami  i  danymi  dysponuje 

Zamawiający,   nie mniej  jednak również Zamawiający nie może przewidzieć,  jakie informacje i  dane są 
konkretnemu Wykonawcy niezbędne do oceny ryzyka i okoliczności wykonania umowy. Każdy Wykonawca 
jako profesjonalista, w stosunku do którego stosuje się podwyższony miernik staranności – zgodnie z art. 
355§2 kc, dysponując wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania robót budowlanych, samodzielnie 
określa  obszary ryzyka i  okoliczności,  wpływające na ocenę możliwości  realizacji  umowy.   W oparciu o 
powyższe  formułuje  pytania  do  Zamawiającego,  a  Zamawiający udostępnia   informacje  i  dane,  którymi 
dysponuje.  

Zapis pozostaje bez zmiany. 

Ad. 3, §9, ust.3 pkt 4:
Sprawozdanie powinno zawierać informacje opisową dotyczącą zrealizowanych robót, trudności na 

jakie napotkał wykonawca w trakcie prac, wielkościowe i kwotowe zestawienie wykonanych robót,  zużytych 
materiałów, prace niewykonane i przyczyny ich niezrealizowania.

Ad. 4,  §14 ust.2:
-  pkt 2 i 6
Jeżeli  przed  upływem  terminu  wyznaczonego  zgodnie  z  §  12  ust.2,  Wykonawca  zawiadomi 

Zamawiającego,  że  nie  usunie  wady,  to  wówczas  Zamawiający  dokona  potrącenia  zatrzymanej  kwoty 
wynagrodzenia tytułem kary umownej, zgodnie z §14 ust.2 pkt 6, i niezwłocznie powierzy usunięcie wady 
innemu  podmiotowi.  W  sytuacji,  gdy  Wykonawca  usunie  wadę,  ale  z  przekroczeniem  wyznaczonego 
terminu, to wówczas Zamawiający naliczy tylko karę umowną, o której  mowa w § 14 ust.2 pkt 2. Jeżeli 

http://www.zdp.kolobrzeg.pl/


jednak Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 12 ust.2,  nie zawiadamiając 
Zamawiającego, iż w ogóle nie zamierza przystąpić do usuwania wady, to wówczas Zamawiający będzie 
miał prawo naliczyć karę umowną za zwłokę w usunięciu wady zgodnie z §14 ust.2 pkt 2, przy czym kara ta 
liczona będzie do dnia potrącenia zatrzymanej kwoty wynagrodzenia tytułem kary umownej, zgodnie z § 14 
ust.2 pkt 6. 

Zamawiającemu zależy na tym, aby wada została usunięta w najkrótszym możliwym terminie (przez 
Wykonawcę  lub  inny  podmiot).  Od  postawy  Wykonawcy  zależeć  będzie,  czy  zaistnieje  konieczność 
zastosowania kary umownej określonej w §14 ust.2 pkt 6 lub w § 14 ust.2 pkt 2, czy też obu. Każda z tych 
kar naliczana jest za inne zaniechanie Wykonawcy, i nie jest wygórowana. 

Zapis pozostaje bez zmian.  

Ad. 5,   §14, ust. 2, pkt 3 i 4
W przypadku, gdyby zaistniały okoliczności niezależne od Wykonawcy z powodu których wykonanie 

umowy stałoby  się dla Wykonawcy nadmiernie utrudnione lub niemożliwe, to wówczas Wykonawca może 
skorzystać  ze  środków  prawnych  określonych  określonych   w  art.  3571  lub  475  kc.  W  braku  takich 
okoliczności Wykonawca ma obowiązek wykonać zobowiązanie.  Jeżeli  Wykonawca jednak odstępuje od 
umowy, to Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną.  

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający odpowiada wobec Wykonawcy na zasadach ogólnych         (a 
nie  poprzez  zapłatę  kar  umownych),  nie  ma  podstaw  do  wprowadzenia  zapisu  o  odszkodowaniu 
uzupełniającym dla obu stron. 

Zapisy pozostają bez zmian.

Ad. 6, §15, pkt 5
Maksymalny termin przejęcia terenu przez Zamawiającego w przypadku wskazanym w §15, pkt 5 

nie może przekroczyć 14 dni.

 
Ad. 7, § 16 ust.2

Zapis ustępu 2 nie ogranicza prawa Wykonawcy do żądania gwarancji zapłaty. Wykonawca może 
żądanie takie zgłosić w każdym czasie.   Biorąc pod uwagę czas realizacji umowy (ponad  8 miesięcy)  i 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, nie można uznać, że termin 30 dni na przedstawienie gwarancji jest 
nadmiernie wydłużony.

Zapis pozostaje bez zmiany. 

ad. 8
Zamawiający  posiada  stosowne  pozwolenia  na  wycinkę  drzew  wskazanych  w  dokumentacji 

projektowej.

ad. 9
Drzewa z wycinki muszą zostać odwiezione na bazę ZDP w Kołobrzegu ul. Gryfitów 8.

ad. 10
Zakup humusu wskazanego w pozycji 37 kosztorysu ofertowego jest po stronie Wykonawcy.

ad. 11 
Grubość warstwy ziemi urodzajnej pod trawniki dywanowe musi wynosić minimum 10 cm (dotyczy - 

kosztorys pozycja nr 48). Humus dla powyższych potrzeb Wykonawca musi zakupić na koszt własny.
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